Rénovation de l'école primaire

Sous-Modules

Nom	Description		
Réfection de la	Remplacement de la toiture existante par		
toiture	un nouveau système d'étanchéité		
Rénovation des façades	Ravalement des façades avec application d'un enduit de façade		
Mise aux normes	Remplacement complet de l'installation		
électriques	électrique de l'école		
Aménagement des salles de classe	Rénovation des salles de classe (peinture, sols, mobilier)		
Réfection de la	Remplacement de la toiture existante par		
toiture	un nouveau système d'étanchéité		
Mise en place	Installation d'un système de ventilation		
d'une VMC	mécanique contrôlée		

Tâches

Nom	Début	Fin	
Démontage de la	2024-07-	2024-07-	
toiture existante	01T08:00:00.000Z	15T17:00:00.000Z	
Pose de la nouvelle	2024-07-	2024-08-	
toiture	16T08:00:00.000Z	15T17:00:00.000Z	
Ravalement des	2024-08-	2024-09-	
façades	01T08:00:00.000Z	30T17:00:00.000Z	
Rénovation des salles	2024-10-	2024-11-	
de classe	01T08:00:00.000Z	30T17:00:00.000Z	

Installation de la VMC

2024-09-15T08:00:00.000Z 2024-10-31T17:00:00.000Z

Matériaux

Nom	Quantité Veille	Quantité Actuelle	Prix Unitaire	Prix Total
Tuiles en terre cuite	undefined	undefined	12	60000
Matériau d'étanchéité	undefined	undefined	25	25000
Enduit de façade	undefined	undefined	18	36000
Câblage électrique	undefined	undefined	4	40000
Peinture murale	undefined	undefined	30	15000
Mobilier de classe	undefined	undefined	300	30000
Conduits de ventilation	undefined	undefined	20	10000