## **Projet de Construction**

## **Modules**

- Fondations
- Structure
- Toiture
- Électricité
- Plomberie

## **Tâches**

Nom	Durée
Creuser les fondations	3 jours
Couler les fondations	2 jours
Monter la structure	7 jours
Installer la toiture	5 jours
Réaliser l'installation électrique	4 jours
Réaliser l'installation de plomberie	3 jours

## **Matériaux**

Nom	Description	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Ciment	Ciment Portland de type CPA	50	10.5	525
Sable	Sable de rivière lavé	10	7	70
Gravier	Gravier 8/16 mm	20	9.25	185

Acier à béton	Ronds à béton de 12 mm	500	0.75	375
Briques	Briques de parement	5000	0.5	2500
Parpaings	Parpaings de 20 cm	2000	8.0	1600
Tuiles	Tuiles plates	3500	1.2	4200
Laine de verre	Isolation toiture R = 5	50	20	1000
Câbles électriques	Câbles 2.5 mm2	500	0.8	400
Tubes de plomberie	Tubes PVC 20 mm	100	2.5	250
Robinets	Robinets de cuisine	10	25	250
Interrupteurs	Interrupteurs encastrés	20	5	100
Prises électriques	Prises de courant	30	4	120
Fenêtres	Fenêtres PVC double vitrage	10	350	3500
Portes	Portes en bois	5	150	750