Construction d'un immeuble de bureaux

Modules

- Terrassement et fondations
- Structure béton
- Façades et toiture
- Équipements techniques
- Aménagements intérieurs
- Espaces extérieurs

Sous-Modules

Nom	Description
Réalisation des travaux de	Réalisation des travaux de
terrassement et de fondations	terrassement et de fondations
Construction de la structure en	Construction de la structure en
béton armé de l'immeuble	béton armé de l'immeuble
Réalisation des façades et de la	Réalisation des façades et de la
toiture de l'immeuble	toiture de l'immeuble
Installation des équipements	Installation des équipements
techniques (électricité,	techniques (électricité,
plomberie, HVAC)	plomberie, HVAC)
Réalisation des aménagements	Réalisation des aménagements
intérieurs des bureaux	intérieurs des bureaux
Aménagement des espaces	Aménagement des espaces
extérieurs (parkings, voiries,	extérieurs (parkings, voiries,
espaces verts)	espaces verts)

Tâches

Nom	Début	Fin
Terrassement et fondations	2024-06- 01T08:00:00.000Z	2024-09- 30T17:00:00.000Z
Structure béton	2024-10- 01T08:00:00.000Z	2025-03- 31T17:00:00.000Z
Façades et toiture	2025-04- 01T08:00:00.000Z	2025-09- 30T17:00:00.000Z
Équipements techniques	2025-07- 01T08:00:00.000Z	2025-12- 31T17:00:00.000Z
Aménagements intérieurs	2025-10- 01T08:00:00.000Z	2026-03- 31T17:00:00.000Z
Espaces extérieurs	2026-01- 01T08:00:00.000Z	2026-06- 30T17:00:00.000Z

Matériaux

Nom	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Béton prêt à l'emploi	50000	80	4000000
Acier pour armature	2000	1200	2400000
Parements de façade	20000	150	3000000
Menuiseries extérieures	500	2000	1000000
Équipements HVAC	1	2500000	2500000
Mobilier de bureau	2000	500	1000000
Aménagements extérieurs	1	1000000	1000000